

**Autoriteti Kontraktor Gjykata e Posacme e Shkalles se Pare Per Korrupsionin dhe
Krimin e Organizuar**

NIPT K51714013B
Rruga Jordan Misja Tirane

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

OBJEKTI I KONTRATËS:

Furnizimi me “Karburant”;Diesel, Gazoil 10PPM dhe Benzine Pa Plumb”

Nr 300 prot date 05.03.2020

Data e hyrjes në fuqi të kontratës 05.03.2020

Numri i referencës së procedures/lotit: _LOTI I :REF -48885-02-03-2020

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

A.1 Tipi i kontratës

Shërbim

Mall

Punë publike

☐

☒

☐

A.2 Lloji i procedurës

E Hapur

E Kufizuar

Kërkesë për propozim

☐

☐

☒

Negociim me shpallje të njoftimit të kontratës

Negociim pa shpallje të njoftimit të kontratës

☐

☐

Shërbim konsulence

Konkurs Projektimi

☐

☐

A.3 Të dhëna specifike

Autoriteti Kontraktor	Gjykata e Posacme e Shkalles se Pare Per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar NIPT K51714013B <i>Rruga Jordan Misja Tirane</i>	
-----------------------	--	--

Kontraktori Operatori ekonomik/Bashkim operatorësh (nëse është rasti)	Perfaqësuesit e Operatorit Ekonomik Bashkimi i Shoqerive, “Joint Venture”, <u>BOE A & T shpk dhe Olsi shpk</u> krijuar nga shoqeria “A&T sh.a dhe shoqeria OLSI shpk, me prokuren Nr.256 rep nr.45 kol date 24.01.2019, Shoqërisë “A&T” Sh.A me adresë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga “Ibrahim Rugova”, Kulla “Sky Tower”, Kati 7, Apartamenti Nr.3, me NIPT L32320008H përfaqësuar nga Z. Fabian Goçi.	
Nënkontraktori (nëse është rasti)		
Objekti i Kontratës	Furnizimi me <u>“Karburant”;Diesel, Gazoil 10PPM dhe Benzine Pa Plumb”</u>	
Vlera e kontratës (pa Tvsh)	<u>2.863.865 leke</u>	
Vlera e kontratës (me Tvsh)	<u>3,436,638 leke</u>	
Fondi rezervë (nëse ka)		
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)	Shoqeri sigurimesh	
Kohëzgjatja e kontratës	13 muaj	
Mbikqyrësi (për kontratat e punës)		
Kolaudatori (për kontratat e punës)		

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

B.1 Ndryshimet në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj* Po

*-Ky seksion plotësohet nga Autoriteti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka ndryshime në kontratë.

- Shtesë kontrate ☐

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet e shtesës)

- Vlera e shtesës (nëse është rasti)

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti) ☒

Shtyrje 1 mujore afati;parashikuar ne kontrate **per interesa publike** ;pasi per shkak te periudhes se pandemise u krijua gjendje karburanti ne institucion dhe nuk ishte e nevojshme furnizimi brenda dates 05.03.2021 me kete mall.

- Ndryshime të tjera (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

B.2 Përfunduar PO

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

13/04.2021

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

B.3 Problematika të tjera të evidentuara gjatë ekzekutimit të kontratës (nëse është rasti).

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)

SEKSIONI III

C. Veprimet e ndërmarra nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me problematikat e evidentuara gjatë zbatimit të kontratës.

• Aplikim penalitetesh	JO
• Konfiskim sigurim kontrate	JO
• Zgjdhje kontrate	JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

IRENA GJOKA