



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr 2374 Prot.

Tiranë më 20 / 12 / 2022

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

OBJEKTI I KONTRATËS:

Furnizimi me “Blerje naftë (Gazoil Diezel) për automjete ”

Nr 328/2 prot date 09.03.2022

Data e hyrjes në fuqi të kontratës 09.03.2022

Numri i referencës së procedures/lotit: Loti 1: REF -17853-01-26-2022

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

A.1 Tipi i kontratës

Shërbim

Mall

Punë publike

☐

☒

☐

A.2 Lloji i procedurës

E Hapur

E Kufizuar

E Hapur e Thjeshtuar

☐

☐

☒

Negociim me shpallje të njoftimit të kontratës

Negociim pa shpallje të njoftimit të kontratës

☐

☐

Shërbim konsulence

Konkurs Projektimi

☐

☐

A.3 Të dhëna specifike

Autoriteti Kontraktor	Gjykata e Shkalles se Pare Per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar NIPT K51714013B Rruga Jordan Misja Tirane	
Kontraktori Operatori ekonomik/Bashkim operatorësh (nëse është rasti)	KONTRAKTORI: A & T Sh.A Me Adresë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5 Rruga "Ibrahim Rugova", Kulla "Sky Tower",Kati 7, Apartamenti Nr 3, me NIPT L 32320008 H përfaqësuar nga Z. Fabian Goçi.	
Nënkontraktori (nëse është rasti)		
Objekti i Kontratës	Furnizimi me <u>“Blerje Nafte (Gazoil Diezel) per automjete”</u>	
Vlera e kontratës (pa Tvsh)	<u>411.777</u>	
Vlera e kontratës (me Tvsh)	<u>494,132.4</u>	
Fondi rezervë (nëse ka)		
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)	Shoqeri sigurimesh	
Kohëzgjatja e kontratës	12 muaj	
Mbikqyrësi (për kontratat e punës)		
Kolaudatori (për kontratat e punës)		

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

*-Ky seksion plotësohet nga Autoriteti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka ndryshime në kontratë.

- Shtesë kontrate ☐

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet e shtesës)

- Vlera e shtesës (nëse është rasti)

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti) ☐

- Ndryshime të tjera (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

B.2 Përfunduar

PO

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

09/12/2022

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

B.3 Problematika të tjera të evidentuara gjatë ekzekutimit të kontratës (nëse është rasti).

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)

SEKSIONI III

C. Veprimet e ndërmarra nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me problematikat e evidentuara gjatë zbatimit të kontratës.

• Aplikim penalitetesh	JO
• Konfiskim sigurim kontrate	JO
• Zgjidhje kontrate	JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

IRENA GJOKA

